



STADT WELS  
Tiefbau

Schießstättenstraße 50, 4600 Wels  
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmaßl  
Zimmer Nr. B 0.17  
Tel.: +43 7242 235 9410  
E-Mail: baut@wels.gv.at  
UID-Nr.: ATU23478804  
wels.at

# Straßenbaumaßnahmen von März – Mai 2024

28.03.20244

## Größere Baumaßnahmen:

- **Geh- und Radweg Stadthofstraße West**  
Neubau von Eferdingerstraße bis Leopold-Spitzer-Straße  
Zeitraum: KW 11 - 15  
**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
- **Sauerbruchstraße**  
Gehsteigneubau und Parkspur westl. Flemingstraße (Verkehrserziehungspark)  
Zeitraum: KW 11 - 15  
**Bauleitung:** Kubicka Lena
- **Durisolstraße**  
Gehsteigneubau ON 4 - 6  
Zeitraum: KW 12 - 13  
**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
- **Kalkofenstraße**  
Gehsteigsanierung -und verbreiterung  
Erlengasse bis Schenkelbachweg  
Zeitraum: KW 12 - 13  
**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
- **Johann-Strauß-Straße**  
Gehsteigsanierung nordseitig Vogelweiderstraße bis ON 4  
Zeitraum: KW 14 - 15  
**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Zeileisstraße**  
 Sanierung Anrampung  
 Zeitraum: KW 13 - 14

**Bauleitung:** Kubicka Lena
  
- **Otto-Teufelberger-Straße**  
 Fertigstellung Parkspur 2. Teil  
 Zeitraum: KW 16 - 17

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Kirchham**  
 Vorarbeiten für Fahrbahnsanierung Zufahrt ON 7  
 Zeitraum: KW 14

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Frenzelstraße:**  
 Asphaltierung Fahrbahn  
 Zeitraum: KW 16 - 18

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Traungasse**  
 Sanierung Entwässerung Volksgartenstraße bis Mühlbachbrücke  
 Zeitraum: KW 19 - 20

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Nöhamerstraße**  
 Gehsteigsanierung Puchberger Straße bis ON 3  
 Zeitraum: KW 17 - 18

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter
  
- **Efeustraße**  
 Ausbau Bereich ON 4 und 4A  
 Zeitraum: KW 18 - 20

**Bauleitung:** Kubicka Lena
  
- **Dillerstraße**  
 Verkehrsberuhigung südl. Egon-Schiele-Straße  
 Zeitraum: KW 19 – 20

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Boschstraße**

Verlegung Haltestelle Collmannstraße

Zeitraum: KW 21 - 22

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Ritterspornstraße**

Gehsteigsanierung Salzburger Straße bis ON 6

Zeitraum: KW 21 - 22

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

- **Diverse zusätzliche Asphaltierungsarbeiten :**

Kirchham, Collmannstraße, Nöhamerstraße, Freudstraße, – Feinbeläge

**Zeitraum:** April - Mai

**Bauleitung:** Ing. Steinmaßl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen für eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten und ersuchen um Ihr Verständnis.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

<b>07242 / 235 – 5000 StBDir. DI. Dr. Pichler Wolfgang</b>	<a href="mailto:wolfgang.pichler@wels.gv.at">wolfgang.pichler@wels.gv.at</a>
<b>9480 DI (FH) Scherer Patrick</b>	<a href="mailto:patrick.scherer@wels.gv.at">patrick.scherer@wels.gv.at</a>
<b>9410 Ing. Steinmaßl Walter</b>	<a href="mailto:walter.steinmassl@wels.gv.at">walter.steinmassl@wels.gv.at</a>
<b>9440 Kubicka Lena</b>	<a href="mailto:lena.kubicka@wels.gv.at">lena.kubicka@wels.gv.at</a>