



STADT WELS
Tiefbau

Schießstättenstraße 50, 4600 Wels
Bearbeiter: Ing. Walter Steinmaßl
Zimmer Nr. B 0.17
Tel.: +43 7242 235 9410
E-Mail: baut@wels.gv.at
UID-Nr.: ATU23478804
wels.at

Straßenbaumaßnahmen von März – Juni 2025

14.03.20235

Größere Baumaßnahmen:

- **Burggasse**

Pflastersanierung - Burg bis Am Zwinger
Zeitraum: KW 11 - 13

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Südtirolerstraße**

Gehsteigsanierung ostseitig nach Leitungsverlegung
Haidestraße bis Grünbachstraße
Zeitraum: KW 12 - 14

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Gaußstraße, Max-Plank-Straße und Keplerstraße**

Fertigstellung Siedlungsstraßen Wohnpark Neustadt
Zeitraum: KW 12 - 15

Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Musilstraße**

Verbreiterung Bereich Neubau ON 10
Zeitraum: KW 14 - 15

Bauleitung: Glibusic Roberto

- **Bahnhofstraße**

Parkplatzsanierung Ostteil
Zeitraum: KW 16 - 18

Bauleitung: Glibusic Roberto

- **Oberfeldstraße**
 Schutzwegbeleuchtungen Krzg. Zellerstraße und KV Laahener Straße
 Zeitraum: KW 16 - 18
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter
- **Höllwiesenstraße**
 Straßensanierung Grieskirchner Straße bis Josef-Weber-Straße
 Zeitraum: KW 14 - 17
Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan
- **Erblerstraße**
 Gehsteigsanierung nordseitig
 Zeitraum: KW 16 - 17
Bauleitung: Glibusic Roberto
- **Dr.-Arming-Straße**
 Vorarbeiten für Feinbelag - Flurgasse bis Haidestraße
 Zeitraum: KW 18 - 19
Bauleitung: Glibusic Roberto
- **Schubertstraße:**
 Vorarbeiten für Feinbelag und Neugestaltung Parkplätze
 Zeitraum: KW 19 - 24
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter
- **Heinestraße**
 Fertigstellung
 Zeitraum: KW 19 - 22
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter
- **Toifweg**
 Straßensanierung Grieskirchner Straße bis Puchberger Straße
 Zeitraum: KW 18 - 23
Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan
- **Dragonerstraße**
 Umbau Bushaltestelle Kienzlstraße und Scooter-Stellplätze
 Zeitraum: KW 20 - 21
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Felbermayrstraße**
 Fertigstellung Gehsteig und Parkspur Bereich ON 32 und 36
 Zeitraum: KW 22 - 24
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Gütlbauerweg**
 Gehsteigneubau nördl. Raslweg
 Zeitraum: KW 25 – 26
Bauleitung: Glibusic Roberto

- **Rilkestraße**
 Sanierung Mittelmulde 2. Teil
 Zeitraum: KW 25 - 28
Bauleitung: Glibusic Roberto

- **Faßbinderstraße**
 Gehsteigsanierung Osttangente bis Eisenfeldstraße
 Zeitraum: KW 25 - 26
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

- **Südtirolerstraße**
 Straßensanierung Römerstraße bis Flurgasse
 Zeitraum: KW 24 - 27
Bauleitung: DI Nedyalkov Yordan

- **Diverse zusätzliche Asphaltierungsarbeiten :**
 Haunoldsegg-Gasse, Kreuzweg, Sallerstraße, Auffahrt B 138 Boschstraße, – Feinbeläge
Zeitraum: April - Juni
Bauleitung: Ing. Steinmaßl Walter

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Stadt Wels sorgt durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen für eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrsbedingungen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, womit es leider auch kurzfristig zu Behinderungen kommen kann. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten und ersuchen um Ihr Verständnis.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

07242 / 235 – 5000 StBDir. DI. Dr. Pichler Wolfgang	wolfgang.pichler@wels.gv.at
9480 DI (FH) Scherer Patrick	patrick.scherer@wels.gv.at
9410 Ing. Steinmaßl Walter	walter.steinmassl@wels.gv.at
9440 Glibusic Roberto	roberto.glibusic@wels.gv.at
9431 DI Nedyalkov Yordan	yordan.nedyalkov@wels.gv.at